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Se analiza la posible implementación de equipos e implementos para una mejor atención y mantenimiento del hospital.
Se estima que la instalación estará lista en un plazo de 2 a 3 meses.

CLIENTE.-
Director del Hospital

NOMBRE DEL PROYECTO.-
Instalación de equipos e implementos para un hospital.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.-
Este proyecto se da con la finalidad de la adecuación del hospital una mejor atención y mantenimiento del lugar en beneficio de los pacientes y la comunidad. 
Se implementaran equipos quirúrgico, para la limpieza del hospital  algunas maquinas para traumatología y neumología. 
Para que puedan tener una mejor atención con equipos de última tecnología y profesionales aptos para su manejo. 
Va a facilitar más atención médica a favor de personas en emergencia o daños graves. 
Tiene el fin de ayudar a muchas personas con atención, medicamentos gratuitos y un trato excelente.


STAKEHOLDERS O INTERESADOS.-
· Pacientes
· Entidades Públicas
· Estudiantes
· Adultos mayor
· Personas en general

PATROCINADOR.-
El Estado
OBJETIVOS DEL PROYECTO.-.
Ofrecer una buena atención al público con equipos e implementos de alta calidad y eficiencia.
· Facilitar atención al público.
· Mejor atención.
· Mejor ambiente en el hospital.
· Mantener todo bien limpio para que no hayan bacterias peligrosas.

	Instalación de equipos e implementos 
Para un hospital.       
	
	
	

	
	Duración
	Recursos
	

	Transporte de equipos hacia el hospital.
	
	
	
	
	
	

	Inicio de transporte de equipos
	
	
	
	
	
	
	

	Carga de nuevos equipos en el camión
	
	
	
	3
	Choferes Profesionales
	

	Desalojo de equipos antiguos del Hospital.
	
	
	
	10
	Operadores de Maquinarias
	

	Descarga de nuevos equipos en el hospital
	
	
	
	5
	Operadores de Maquinarias
	

	almacenamiento temporal de equipos en hospital
	
	
	
	
	
	

	

Desalojo de empleados y pacientes del área a implementar.
	
	
	
	
	

	Inicio de desalojo a una nueva área.
	 
	
	
	
	
	
	

	Organización y limpieza del lugar.
	
	
	
	
	7
	Personal de Servicio
	

	Implementación de nueva área para dichas personas.
	
	
	15
	Doctores Especializados
	

	Almacenamiento de equipos en área determinada
	
	
	
	
	

	Instalación de nuevos equipos.
	
	
	
	
	

	Inicio de instalación de nuevos equipos.
	
	
	
	
	
	

	Instalación de equipos en área asignada.
	
	
	
	12
	Operadores Técnicos
	

	Tiempo de duración de dicha instalación.
	
	
	
	20
	Operadores Técnicos
	

	Finalización de la instalación.
	
	
	
	
	
	

	Control de equipos.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inicio de control de equipos.
	
	
	
	
	
	
	

	Determinar comportamiento de los flujos de aire, control de la presión y restricción de este al área para evitar contaminaciones.
	14
	Ing. Químico
	

	
	
	
	

	Requerimientos específicos de filtrado y aire exterior para remover olores, sustancias químicas peligrosas, radiactivas o evitar la proliferación de virus y microorganismos.
	
	
	

	
	10
	Ing. Químico
	

	Control zonal de diversos valores de temperatura y humedad.
	
	
	15
	Ing. Químico
	

	Humedad o gotera en techos o paredes.
	
	
	
	7
	Arq. Decorador de Interiores
	

	Control de equipos finalizada.
	 
	
	
	
	
	
	

	Entrega de recepción y documentos de los equipos.
	
	
	
	
	

	Inicio de entrega de recepción y documentos de los equipos.
	
	
	
	
	

	Fiscalización
	
	
	
	
	
	8
	Ecno. Inspector de Equipos
	

	Pruebas para analizar el buen funcionamiento de dichos equipos
	
	15
	Doctores Especializados
	

	Funcionamiento adecuado de los equipos.
	
	
	
	
	







Requerimiento del proyecto
· Choferes Profesionales
· Operadores de Maquinarias
· Operadores Técnicos
· Personal de Servicio
· Doctores Especializados
· Ing. Químico
· Arq. Decorador de Interiores
· Ecno. Inspector de Equipos

Materiales
· Vehículos
· Equipos para el hospital
· Servicios Básicos
· 

Notas
· Se inicia la carga de nuevos equipos para una mejor adecuaciòn del hospital.
· Se limpia adecuadamente el area señalada para una excelente instalacion del nuevo equipo sin virus en el ambiente.
· Se realizan las pruebas necesarias antes de la utilizacion de los equipos con diversos pacientes.
Hipervínculos
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Comienzo comienzo Final final
· Carga de nuevos equipos en el camión     CC
· Descarga de nuevos equipos en el hospital   FF
· Instalación de equipos en area asignada.  CC
· Tiempo de duración de dicha instalación.     FF
· Determinar comportamiento de los flujos de aire, control de la presión y restricción de este al área para evitar contaminaciones.  CC
· Humedad o gotera en techos o paredes.
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